2021年民生实事年度推进计划

责任单位：教育局                                                               

	项目名称
	1、漆桥中学改扩建。

	具体内容
	新建教学楼、报告厅、功能教室、连廊等，总建筑面积约10365平方米。加固改造原有办公楼、综合楼等，面积约4766平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	教学楼、报告厅：主体结构完成；功能教室、连廊：主体结构施工； 加固改造工程：原装饰层剔除、梁板柱等加固。

	
	2月份
	教学楼装饰施工；文体楼、报告厅主体结构施工；加固改造工程施工。

	
	3月份
	教学楼装饰施工；文体楼、报告厅主体结构施工；加固改造工程施工。

	
	4月份
	教学楼、文体楼、报告厅装饰施工；加固改造工程施工。

	
	5月份
	教学楼、文体楼、报告厅装饰施工；加固改造工程施工。室外工程施工。

	
	6月份
	教学楼、文体楼、报告厅装饰施工，加固改造工程施工，室外工程施工收尾。

	
	7月份
	项目竣工验收。

	责任单位分管领导
	芮勇
	责任单位联系员
	胡有胜

	备   注
	


责任单位：教育局                                                                 

	项目名称
	2、湖滨中学办学条件提升。

	具体内容
	新建学生宿舍楼、学科专用教室、食堂、报告厅等，建筑面积约 33081.22 平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	2#教学楼五层主体施工；3#报告厅墙体砌筑；1#宿舍楼二层主体施工。

	
	2月份
	报告厅墙体砌筑、宿舍楼、教学楼主体施工。

	
	3月份
	报告厅装饰施工；宿舍楼、教学楼主体施工。

	
	4月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼主体施工；报告厅装饰施工。

	
	5月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼装饰施工。

	
	6月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼装饰施工。

	
	7月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。

	
	8月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。

	
	9月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。

	
	10月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。

	
	11月份
	报告厅、宿舍楼、教学楼装饰、室外施工收尾。

	
	12月份
	项目竣工验收。

	责任单位分管领导
	芮勇
	责任单位联系员
	胡有胜

	备   注
	


责任单位：教育局                                                                 

	项目名称
	3、省淳中高品质示范高中综合楼。

	具体内容
	新建综合楼、礼堂，改造南大门，面积 23336.46 平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	地下室主体结构施工，完成年度计划10%。

	
	2月份
	主体结构工程及部分地库结构工程施工。

	
	3月份
	主体结构工程及部分地库结构工程施工。

	
	4月份
	主体结构工程及部分地库结构工程施工。

	
	5月份
	地上、地下结构完成、装饰工程施工。

	
	6月份
	装饰工程施工。

	
	7月份
	装饰工程完成施工，南大门工程施工。

	
	8月份
	装饰工程施工，南大门完成。

	
	9月份
	装饰工程施工，室外工程施工。

	
	10月份
	装饰工程完成，室外工程施工。

	
	11月份
	安装、装饰、室外收尾。

	
	12月份
	项目竣工验收。

	责任单位分管领导
	芮勇
	责任单位联系员
	胡有胜

	备   注
	


责任单位：教育局                                                                

	项目名称
	4、义务教育学校教室健康照明建设。

	具体内容
	按《南京市中小学幼儿园教室照明验收管理规范》标准，对桌椅区域和板书区域平均照 

度、闪烁等指标不达标的学校教室实施健康照明改造。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成学校调研，前期准备，方案深化设计、编制招标文件并发布。

	
	2月份
	确定中标人，企业现场量测并出图纸，各校安装样板间进行检测，通过进入施工阶段。

	
	3月份
	安装施工阶段。

	
	4月份
	安装施工阶段。

	
	5月份
	项目履约验收阶段。

	
	6月份
	项目竣工，资料收集，合同支付。

	责任单位分管领导
	芮平禄
	责任单位联系员
	邢建华

	备   注
	


责任单位：开发区                                                                

	项目名称
	5、南师附中高淳学校。

	具体内容
	新建南师附中高淳学校（选址茅山路和双湖路间），建筑面积约 10.8 万平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	前期准备，完成年度计划5%。

	
	2月份
	前期准备、杆线迁移，完成年度计划10%。

	
	3月份
	工程招标，完成年度计划15%。

	
	4月份
	确定中标单位，完成年度计划20%。

	
	5月份
	施工进场，完成年度计划25%。

	
	6月份
	桩基施工，完成年度计划35%。

	
	7月份
	土方开挖，完成年度计划45%。

	
	8月份
	土方开挖，完成年度计划55%。

	
	9月份
	基础施工，完成年度计划65%。

	
	10月份
	正负零以下施工，完成年度计划75%。

	
	11月份
	正负零以下施工，完成年度计划90%。

	
	12月份
	主体施工，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	宋志勇
	责任单位联系员
	李胜年

	备   注
	


责任单位：人社局                                                                 

	项目名称
	6、稳就业、促创业工作。

	具体内容
	新增城镇就业 15000 人，新增大学生就业参保4500 人。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	新增城镇就业 1250 人，新增就业参保大学生 300 人。

	
	2月份
	新增城镇就业 2500 人，新增就业参保大学生 600 人。

	
	3月份
	新增城镇就业 3750 人，新增就业参保大学生 1100 人。

	
	4月份
	新增城镇就业 5000 人，新增就业参保大学生 1400 人。

	
	5月份
	新增城镇就业 6250 人，新增就业参保大学生 1700 人。

	
	6月份
	新增城镇就业 7500 人，新增就业参保大学生 2200 人。

	
	7月份
	新增城镇就业 8750 人，新增就业参保大学生 2500 人。

	
	8月份
	新增城镇就业 10000 人，新增就业参保大学生 2800 人。

	
	9月份
	新增城镇就业 11250 人，新增就业参保大学生 3300 人。

	
	10月份
	新增城镇就业 12500 人，新增就业参保大学生 3600 人。

	
	11月份
	新增城镇就业 13750 人，新增就业参保大学生 3900 人。

	
	12月份
	新增城镇就业 15000 人，新增就业参保大学生 4500 人。

	责任单位分管领导
	邢益松
	责任单位联系员
	魏元明

	备   注
	


责任单位：退役军人事务局                                                                

	项目名称
	7、专业技能培训—（1）。

	具体内容
	帮助退役军人搭建就业平台、拓展就业渠道，组织退役军人专场招聘会2场以上。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	结合中央、省、市三级要求，制定全年工作计划。

	
	2月份
	摸底2020年度自主就业退役士兵培训就业情况。

	
	3月份
	结合2021年春季退役士兵筹备退役士兵专场招聘会。

	
	4月份
	开展退役士兵专场招聘会。

	
	5月份
	对招聘会开展情况、签约率等进行回访调查。

	
	6月份
	总结上半年工作情况，结合上级相关要求，细化下半年工作计划。

	
	7月份
	对企业用工、岗位情况进行调研。

	
	8月份
	摸底自主就业退役士兵培训就业情况。

	
	9月份
	结合秋季退役士兵筹备退役士兵专场招聘会。

	
	10月份
	开展退役士兵专场招聘会。

	
	11月份
	对招聘会开展情况、签约率等进行回访调查。

	
	12月份
	总结全年工作，筹划下年工作计划。

	责任单位分管领导
	沈建华
	责任单位联系员
	吴飞平

	备   注
	


责任单位：文旅局                                                                 

	项目名称
	7、专业技能培训—（2）。

	具体内容
	组织文化体育旅游业从业人员专业培训1000人次。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	组织网吧、KTV消防安全培训25人次。

	
	2月份
	组织网吧、KTV消防安全培训25人次。

	
	3月份
	组织旅行社在“旅运金陵”平台进行技能培训30人次。

	
	4月份
	组织文物保护志愿者培训54人次；组织全区导游员培训50人次。

	
	5月份
	组织社会体育指导员培训100人次。

	
	6月份
	组织社会体育指导员培训100人次；组织网吧、KTV夏季消防安全培训50人次；民宿工作人员培训30人次。

	
	7月份
	组织社会体育指导员培训50人次；组织游泳场馆有用技能和安全培训40人次。

	
	8月份
	组织社会体育指导员培训50人次。

	
	9月份
	组织社会体育指导员培训100人次；组织艺术品市场消防培训40人次；组织餐饮服务人员培训100人次。

	
	10月份
	组织社会体育指导员培训100人次。

	
	11月份
	组织非遗代表性传承人及相关从业人员培训100人次。

	
	12月份
	组织旅行社、景区消防培训50人次；组织文旅企业职业经理人培训20人次。

	责任单位分管领导
	孔佩凤、梁玉根、孙华胜
	责任单位联系员
	赵小军、邢欣、周凤祥、陈培鸿

	备   注
	


责任单位：农业农村局                                                                

	项目名称
	7、专业技能培训—（3）。

	具体内容
	组织农业职业技能、创业培训等高素质农民培训 2100 人次。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	举办一期农机培训班，培训60人次。

	
	2月份
	举办一期农机培训班，培训60人次。

	
	3月份
	组织100人次参加部级种植园艺培训班，组织两期水产养殖培训班，培训140人次。

	
	4月份
	举办三期水产养殖培训班，培训200人次。

	
	5月份
	举办三期水产养殖培训班，培训200人次。

	
	6月份
	举办两期水产养殖培训班，培训140人次。

	
	7月份
	举办两期农产品电商培训班，培训140人次。

	
	8月份
	组织140人次参加市级新型经营主体培训班，举办两期水产养殖培训班，培训180人次。

	
	9月份
	举办三期粮油种植培训班，培训250人次。

	
	10月份
	举办一期农产品质量安全培训班，培训140人次，举办一期蔬菜园艺培训班，培训60人次。

	
	11月份
	举办两期粮油种植培训班，培训150人次，举办两期蔬菜园艺培训班，培训170人次。

	
	12月份
	验收考评。

	责任单位分管领导
	张震
	责任单位联系员
	史叶卉

	备   注
	


责任单位：卫健委                                                               

	项目名称
	8、古柏中心卫生院二期建设项目。

	具体内容
	原址新建门诊住院综合大楼，面积约10383平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	支护桩、锚杆桩施工100万元。

	
	2月份
	高坡土方开挖100万元。

	
	3月份
	地下室基坑土方开挖、锚杆桩施工200万元。

	
	4月份
	地下室基础施工300万元。

	
	5月份
	地下室墙板、顶板施工,安装预埋400万元。

	
	6月份
	一层、二层主体框架施工,安装预埋500万元。

	
	7月份
	三层、四层主体框架施工,安装预埋600万元。

	
	8月份
	填充墙施工,安装预埋1000万元。

	
	9月份
	填充墙施工、安装工程管道施工1500万元。

	
	10月份
	内外墙抹灰。

	
	11月份
	内外墙抹灰、外装饰施工、安装施工。

	
	12月份
	装饰工程施工、手术室、CT室施工。

	责任单位分管领导
	邢光玉
	责任单位联系员
	周文息

	备   注
	


责任单位：卫健委                                                                 

	项目名称
	9、漆桥中心卫生院公卫楼。

	具体内容
	原址拆除老院区建筑，新建4000平方米公共卫生服务用房。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	方案审批。

	
	2月份
	制作招标清单。

	
	3月份
	招标。

	
	4月份
	开工前期准备。

	
	5月份
	开工。

	
	6月份
	施工。

	
	7月份
	施工。

	
	8月份
	施工。

	
	9月份
	施工。

	
	10月份
	施工。

	
	11月份
	施工。

	
	12月份
	施工。

	责任单位分管领导
	马玉清
	责任单位联系员
	孙红兵

	备   注
	


责任单位：卫健委                                                                 

	项目名称
	10、南京市高淳区精神病防治院改造工程。

	具体内容
	对精防院老门诊病房楼实施内部装修及外立面改造。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	方案审批。

	
	2月份
	制作招标清单。

	
	3月份
	招标。

	
	4月份
	开工前期准备。

	
	5月份
	施工投资100万元。

	
	6月份
	施工投资150万元。

	
	7月份
	施工投资200万元。

	
	8月份
	施工投资250万元。

	
	9月份
	施工投资300万元。

	
	10月份
	施工投资400万元。

	
	11月份
	完成。

	责任单位分管领导
	芮玉平
	责任单位联系员
	陈志云

	备   注
	


责任单位：开发区                                                                

	项目名称
	11、人民医院地下通道。

	具体内容
	在开发区体育公园和区人民医院之间建设一条长度约150米的地下通道。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	前期准备，完成年度计划5%。

	
	2月份
	前期准备，完成年度计划10%。

	
	3月份
	工程招标，完成年度计划15%。

	
	4月份
	施工进场，完成年度计划20%。

	
	5月份
	管线探查、保护，完成年度计划30%。

	
	6月份
	支护施工，完成年度计划40%。

	
	7月份
	土方开挖，完成年度计划50%。

	
	8月份
	底板结构施工，完成年度计划60%。

	
	9月份
	墙体结构施工，完成年度计划70%。

	
	10月份
	顶板结构施工，完成年度计划80%。

	
	11月份
	防水施工、回填，完成年度计划90%。

	
	12月份
	排水、通风、电气安装，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	张波
	责任单位联系员
	史国彬

	备   注
	


责任单位：卫健委                                                                

	项目名称
	12、65周岁以上老年人体检。

	具体内容
	免费为区内65周岁以上老年人开展健康体检。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	安排各单位现场改造体检场所。

	
	2月份
	安排各单位现场改造体检场所。

	
	3月份
	进行现场验收 。

	
	4月份
	预约体检。

	
	5月份
	预约体检。

	
	6月份
	预约体检。

	
	7月份
	预约体检。

	
	8月份
	预约体检。

	
	9月份
	预约体检。

	
	10月份
	完成体检工作。

	责任单位分管领导
	陈小荣
	责任单位联系员
	杭化栋

	备   注
	


责任单位：人社局                                                                 

	项目名称
	13、企业退休人员免费健康体检。

	具体内容
	对纳入我区社会化管理服务的企业退休人员、退职人员和领取定期生活费人员实施健康体检（每人两年享受一次）。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	筹备部署第七轮企业退休人员免费健康体检。

	
	2月份
	筹备部署第七轮企业退休人员免费健康体检。

	
	3月份
	完成企业退休人员免费健康体检1700人。

	
	4月份
	完成企业退休人员免费健康体检3500人。

	
	5月份
	完成企业退休人员免费健康体检5300人。

	
	6月份
	完成企业退休人员免费健康体检7100人。

	
	7月份
	完成企业退休人员免费健康体检7600人。

	
	8月份
	完成企业退休人员免费健康体检8100人。

	
	9月份
	完成企业退休人员免费健康体检9800人。

	
	10月份
	完成企业退休人员免费健康体检11700人。

	
	11月份
	完成企业退休人员免费健康体检13500人。

	
	12月份
	完成企业退休人员免费健康体检13850人。

	责任单位分管领导
	汪悦
	责任单位联系员
	赵蓉

	备   注
	


责任单位：文旅局                                                                 
	项目名称
	14、国民体质监测。

	具体内容
	实施免费国民体质检测 3300 人以上。

	推进计划（形象进度）
	1-4月份
	拟定2021年高淳区国民体质监测工作方案。

	
	5月份
	组织工作人员进行国民体质测试培训。

	
	6月份
	完成测试人数500人。

	
	7月份
	完成测试人数600人。

	
	8月份
	完成测试人数600人。

	
	9月份
	完成测试人数600人。

	
	10月份
	完成测试人数600人。

	
	11月份
	完成测试人数500人。

	责任单位分管领导
	孔佩凤
	责任单位联系员
	赵小军

	备   注
	


责任单位：区红十字会                                                              

	项目名称
	15、应急救护培训。

	具体内容
	开展应急救护普及培训9000人次，培育持证救护员1000人。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成普及培训100人，持证救护员50人。

	
	2月份
	累计完成普及培训200人，持证救护员100人。

	
	3月份
	累计完成普及培训300人，持证救护员150人。

	
	4月份
	累计完成普及培训600人，持证救护员200人。

	
	5月份
	累计完成普及培训1000人，持证救护员250人。

	
	6月份
	累计完成普及培训1500人，持证救护员300人。

	
	7月份
	累计完成普及培训2000人，持证救护员350人。

	
	8月份
	累计完成普及培训5000人，持证救护员500人。

	
	9月份
	累计完成普及培训6500人，持证救护员700人。

	
	10月份
	累计完成普及培训7500人，持证救护员800人。

	
	11月份
	累计完成普及培训9000人，持证救护员1000人。

	责任单位分管领导
	高桂凤
	责任单位联系员
	陈明爱

	备   注
	


责任单位：交通局                                                                 

	项目名称
	16、“四好农村路”建设。

	具体内容
	新（改）建“四好农村路”120公里。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	勘察设计阶段。

	
	2月份
	勘察设计阶段。

	
	3月份
	勘察设计阶段。

	
	4月份
	完成方案设计施工图设计。

	
	5月份
	进入招投标阶段（各镇开始征地放样）。

	
	6月份
	招投标工作。

	
	7月份
	开工建设，路基土方施工。

	
	8月份
	路基土方施工完成，开始路面工程施工，完成10公里路面。

	
	9月份
	完成20公里路面工程，累计完30公里。

	
	10月份
	完成20公里路面工程，累计完成50公里。

	
	11月份
	完成10公里路面工程，累计完成60公里。

	
	12月份
	交工验收。

	责任单位分管领导
	杨双保
	责任单位联系员
	王健琴

	备   注
	


责任单位：交通局                                                             

	项目名称
	17、干线公路路灯照明。

	具体内容
	为省道S360太安路段，县道X301桠漆线、X201晶定线、X351红旗路安装21公里路灯。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	项目建议书编制及报批。

	
	2月份
	工可报告编制及报批。

	
	3月份
	设计招投标工作。

	
	4月份
	初步设计编制。

	
	5月份
	初步设计评审及报批。

	
	6月份
	施工图设计。

	
	7月份
	施工图设计评审。

	
	8月份
	施工招投标工作，施工前准备工作。

	
	9月份
	进场施工。

	
	10月份
	项目施工。

	
	11月份
	项目施工。

	
	12月份
	交工验收。

	责任单位分管领导
	孙珊忠
	责任单位联系员
	王健琴

	备   注
	


责任单位：交通局                                                            

	项目名称
	18、公交站亭（牌）升级改造。

	具体内容
	升级主城区及街镇主要道路部分公交站牌为站亭，新建部分旅游景区、街镇公交站亭，共计100座。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	对主城区及镇街主要道路部分公交站牌进行摸底调查。

	
	2月份
	对主城区及镇街主要道路部分公交站牌进行摸底调查，掌握需要建设站亭点位详细数据。

	
	3月份
	完成公交站亭提档升级工程项目建议书、工可。

	
	4月份
	完成初步设计、施工图设计，召开专家评审，确立招标代理单位，起草标书。

	
	5月份
	完成招投标，确定施工单位，对接施工内容，制作公交站亭。

	
	6月份
	施工方进场施工（底基础施工）。

	
	7月份
	施工方进场施工（底基础施工，站亭安装调试）。

	
	8月份
	施工方进场施工（底基础施工，站亭安装调试）。

	
	9月份
	基本完成设备安装和调试检测，交付使用。

	
	10月份
	设备试用及后期检测维护、完善。

	
	11月份
	设备试用及后期检测维护、完善。

	
	12月份
	完成运营验收。

	责任单位分管领导
	徐新武
	责任单位联系员
	吴悦

	备   注
	


责任单位：城建局                                                                 

	项目名称
	19、绿道建设。

	具体内容
	新增绿道30公里。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	任务分解。

	
	2月份
	方案设计。

	
	3月份
	方案固化。

	
	4月份
	部分路段施工图设计。

	
	5月份
	部分路段招标。

	
	6月份
	部分路段进场施工。

	
	7月份
	施工。

	
	8月份
	施工。

	
	9月份
	完成总量的50%。

	
	10月份
	完成总量的70%。


	
	11月份
	完成总量的90%。

	
	12月份
	完成。

	责任单位分管领导
	袁飞
	责任单位联系员
	李祥

	备   注
	


责任单位：城建局                                                        

	项目名称
	20、城市断头路建设。

	具体内容
	打通太中路东段断头路。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	立项。

	
	2月份
	施工图设计。

	
	3月份
	招标控制价编制。

	
	4月份
	招标。

	
	5月份
	进场施工。

	
	6月份
	土方施工。

	
	7月份
	土方施工。

	
	8月份
	排水、雨水管铺设。

	
	9月份
	路基施工。

	
	10月份
	路基施工。

	
	11月份
	路面施工。

	
	12月份
	机动车道满足通行。

	责任单位分管领导
	袁飞
	责任单位联系员
	李祥

	备   注
	


责任单位：民政局                                                              

	项目名称
	21、社区银发助餐点建设。

	具体内容
	建成 70 家社区银发助餐点，实现社区银发助餐点全覆盖。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	召开民政办业务工作会议，落实银发助餐点建设任务。

	
	2月份
	根据老年人的助餐需求量与社区实际，排查银发助餐建设范围。

	
	3月份
	根据全市统一的银发助餐点建设标准，指导各镇街银发助餐点建设。

	
	4月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的10%。

	
	5月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的20%。

	
	6月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的40%。

	
	7月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的60%。

	
	8月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的80%。

	
	9月份
	推进银发助餐点建设，完成形象进度的100%。

	
	10-12月份
	邀请第三方评估组织对建成银发助餐点进行评估验收。

	责任单位分管领导
	赵玉根
	责任单位联系员
	叶志文

	备   注
	


责任单位：卫健委                                                              

	项目名称
	22、重型精神病人免费服药。

	具体内容
	为1005名持证贫困精神病患者或低保边缘户提供每人每年1200元免费药物。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。

	
	2月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。

	
	3月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。

	
	4月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。

	
	5月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，区精防院审核各镇街民政办收集的资料，并安排体检。

	
	6月份
	提供原有免费服药的855人继续享受政策，符合条件的150名新病人发放免费服药卡，开始享受免费服药政策。

	
	7月份
	提供1005名享受免费服药政策，150名新病人仍然按年度1200元/年提供，如有结余转到下一个年度。

	
	8月份
	提供1005名享受免费服药政策。

	
	9月份
	提供1005名享受免费服药政策。

	
	10月份
	提供1005名享受免费服药政策。

	
	11月份
	提供1005名享受免费服药政策。

	
	12月份
	提供1005名享受免费服药政策。

	责任单位分管领导
	王小君
	责任单位联系员
	陈志云

	备   注
	


责任单位：残联                                                           

	项目名称
	23、0-14岁残疾儿童康复训练。

	具体内容
	为全区0-14岁残疾儿童提供免费的基本康复服务。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	制定2021年度残疾人康复工作计划，通知残疾儿童签订康复协议。

	
	2月份
	梳理14以下残疾儿童康复意向、需求登记，加强与康复机构的对接。

	
	3月份
	持续做好14岁以下残疾儿童康复训练申报材料的审核与签订。

	
	4月份
	签订在各类康复机构进行康复训练的14周岁以下残疾儿童康复训练协议。

	
	5月份
	持续做好残疾儿童的签订与康复工作。

	
	6月份
	向各类康复机构拨付上半年14岁以下残疾儿童康复训练经费。

	
	7月份
	推进14岁以下残疾儿童免费享受基本康复服务。

	
	8月份
	做好残疾儿童的数据库录入。

	
	9月份
	邀请专业康复机构人员认真做好14岁以下残疾儿童辅具筛查，免费为残疾儿童配置合适的辅具装置。

	
	10月份
	常态化做好残疾儿童康复训练申报工作。

	
	11月份
	做好本年度14岁以下残疾儿童康复服务的经费结算和绩效考评工作。

	
	12月份
	持续做好结算、录入各项工作。

	责任单位分管领导
	周玉国
	责任单位联系员
	赵梦婷

	备   注
	


责任单位：房产局                                          

	项目名称
	24、老旧小区整治出新。

	具体内容
	提升改造文昌巷片区等老旧小区（40栋楼376户），约4.5万平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	初步设计。

	
	2月份
	施工图设计。

	
	3月份
	启动招标工作。

	
	4月份
	施工招标。

	
	5月份
	施工单位进场、搭设脚手架。

	
	6月份
	杆线入地、立面出新。

	
	7月份
	杆线入地、立面出新。

	
	8月份
	杆线入地、立面出新、屋面施工。

	
	9月份
	杆线入地、立面出新、屋面施工。

	
	10月份
	土方回填、路面浇筑、室外附属设施安装。

	
	11月份
	室外附属设施安装、绿化、路面摊铺。

	
	12月份
	竣工验收。

	责任单位分管领导
	倪晓冬
	责任单位联系员
	祖义

	备   注
	


责任单位：房产局                                                                 

	项目名称
	25、充电桩建设—（1）。

	具体内容
	对全区 93 个符合条件的物管小区集中加装充电桩。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	2月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	3月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	4月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	5月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	6月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	7月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	8月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	9月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	10月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	11月份
	完成20组充电桩加装工作。

	
	12月份
	完成20组充电桩加装工作。

	责任单位分管领导
	陈红兵
	责任单位联系员
	暴向

	备   注
	


责任单位：公安分局                                                                

	项目名称
	25、充电桩建设—（2）。

	具体内容
	加大“飞线”整治力度，消除“飞线”充电隐患。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	2月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	3月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	4月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	5月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	6月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	7月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	8月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	9月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	10月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	11月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	
	12月份
	加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。

	责任单位分管领导
	李贻泉
	责任单位联系员
	孙婷

	备   注
	


责任单位：城建局                                                            

	项目名称
	26、城市公园改造—（1）。

	具体内容
	完善保圣寺周边景观，提升宝塔公园景观及基础设施，改善宝塔公园水体。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	立项。

	
	2月份
	施工图设计。

	
	3月份
	招标控制价编制。

	
	4月份
	招标。

	
	5月份
	进场施工。

	
	6月份
	完成总量的20%。

	
	7月份
	完成总量的40%。

	
	8月份
	完成总量的60%。

	
	9月份
	完成总量的70%。

	
	10月份
	完成总量的80%。

	
	11月份
	完成总量的90%。

	
	12月份
	项目竣工。

	责任单位分管领导
	袁飞
	责任单位联系员
	李祥

	备   注
	


责任单位：漆桥街道                                                                 

	项目名称
	26、城市公园改造—（2）。

	具体内容
	对双牌石新港西路口袋公园实施亮化，增设标识标牌等。

	推进计划（形象进度）
	1-3月份
	完成规划设计。

	
	4月份
	完成立项、可研等前期报批手续。

	
	5月份
	编制项目清单、招投标。

	
	6月份
	进场施工，完成土方工程，场地平整到位。

	
	7月份
	小游园内部步行道建设、标识标牌建设。

	
	8月份
	景观绿化、亮化。

	
	9月份
	工程扫尾竣工。

	责任单位分管领导
	孙照辉
	责任单位联系员
	丁兰

	备   注
	


责任单位：房产局                                                       

	项目名称
	27、保障性安居工程-太安圩安置房二期工程项目—（1）。

	具体内容
	项目位于高淳区淳溪街道太安圩内，淳溪路以北、规划官溪以东、太安西河以西，总建筑面积22.22平方米，安置总户数1318户，总投资约15个亿。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	土方开挖，完成年度计划5%。

	
	2月份
	正负零以下施工，完成年度计划10%。

	
	3月份
	正负零以下施工，完成年度计划15%。

	
	4月份
	主体施工，完成年度计划25%。

	
	5月份
	主体施工，完成年度计划35%。

	
	6月份
	主体施工，完成年度计划45%。

	
	7月份
	主体施工，完成年度计划55%。

	
	8月份
	主体施工，完成年度计划65%。

	
	9月份
	主体施工，完成年度计划75%。

	
	10月份
	主体施工，完成年度计划85%。

	
	11月份
	安装施工，完成年度计划95%。

	
	12月份
	安装施工，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	葛为民
	责任单位联系员
	赵平平

	备   注
	


责任单位：房产局                                                            

	项目名称
	27、保障性安居工程-游山路B地块—（2）。

	具体内容
	B1#楼、B2#楼、B3#楼、B4#楼、B5#楼、B6#楼、幼儿园、社区中心、配电房等配套设施，建筑面积约11万平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	基础土方开挖，完成年度计划5%。

	
	2月份
	基础土方开挖，完成年度计划10%。

	
	3月份
	锚杆施工，完成年度计划15%。

	
	4月份
	基础施工，完成年度计划25%。

	
	5月份
	基础施工，完成年度计划35%。

	
	6月份
	基础施工完成，完成年度计划45%。

	
	7月份
	主体施工，完成年度计划55%。

	
	8月份
	主体施工，完成年度计划65%。

	
	9月份
	主体施工，完成年度计划75%。

	
	10月份
	主体施工，完成年度计划85%。

	
	11月份
	主体施工完成，完成年度计划95%。

	
	12月份
	装饰施工，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	宋志勇
	责任单位联系员
	史安定

	备   注
	


责任单位：房产局                                                             

	项目名称
	27、保障性安居工程-双湖雅居二期B区—（3）。

	具体内容
	B1#-B22#楼（共22栋楼），门卫、配电间等建筑，包括土建、水电、消防、智能化、电梯、室外等工程，地下建筑面积6.23万平方米，地上建筑面积15.11万平方米，总建筑面积21.34万平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	桩基施工、土方开挖，完成年度计划5%。

	
	2月份
	桩基施工、土方开挖，完成年度计划10%。

	
	3月份
	基础施工，完成年度计划15%。

	
	4月份
	正负零以下施工，完成年度计划25%。

	
	5月份
	正负零以下施工，完成年度计划35%。

	
	6月份
	正负零以下施工，完成年度计划45%。

	
	7月份
	主体结构施工，完成年度计划55%。

	
	8月份
	主体结构施工，完成年度计划65%。

	
	9月份
	主体结构施工，完成年度计划75%。

	
	10月份
	主体结构封顶，完成年度计划85%。

	
	11月份
	二次结构施工，完成年度计划95%。

	
	12月份
	二次结构施工，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	宋志勇
	责任单位联系员
	侯继芳

	备   注
	


责任单位：房产局                                                         

	项目名称
	27、保障性安居工程-滨湖安置小区F、H地块—（4）。

	具体内容
	F1#~F9#楼，H1#~H12#楼共21栋楼，包括土建、水电、消防、智能化、电梯、室外景观绿化等工程，地下建筑面积3.03万平方米，地上建筑面积8.21万平方米，总建筑面积为11.24万平方米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	正负零以上主体结构施工，完成年度计划5%。

	
	2月份
	主体结构施工，完成年度计划15%。

	
	3月份
	砌体工程、二次结构施工，完成年度计划25%。

	
	4月份
	砌体工程、二次结构施工，完成年度计划35%。

	
	5月份
	内外装施工，完成年度计划45%。

	
	6月份
	内外装施工，完成年度计划55%。

	
	7月份
	内外装施工，完成年度计划65%。

	
	8月份
	外脚手架拆除，完成年度计划75%。

	
	9月份
	室外工程雨污水管道施工，完成年度计划85%。

	
	10月份
	室外工程雨污水管道施工，完成年度计划90%。

	
	11月份
	室外工程水、电、燃气、弱电施工，完成年度计划95%。

	
	12月份
	室外工程水、电、燃气、弱电施工，完成年度计划100%。

	责任单位分管领导
	宋志勇
	责任单位联系员
	侯继芳

	备   注
	


责任单位：文旅局                                                               

	项目名称
	28、室外老旧健身器材更新。

	具体内容
	更新（改造）室外老旧健身器材。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	更新台账，落实安全巡查巡修责任。

	
	2月份
	更新台账，落实安全巡查巡修责任。

	
	3月份
	各镇（街）对需要更新改造的室外健身器材情况进行摸排自查。

	
	4月份
	各镇（街）根据场地情况制定健身器材配备标准。

	
	5月份
	各镇（街）根据场地情况制定健身器材配备标准。

	
	6月份
	准备招标材料。

	
	7月份
	完成招标工作。

	
	8月份
	中标厂家准备器材。

	
	9月份
	器材安装。

	
	10月份
	器材安装。

	
	11-12月份
	进行扫尾工作并对安装器材开展验收。

	责任单位分管领导
	孔佩凤
	责任单位联系员
	赵小军

	备   注
	


责任单位：农业农村局
	项目名称
	29、美丽乡村建设。

	具体内容
	新建市级美丽乡村宜居村135个。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	前期规划设计、立项。

	
	2月份
	前期规划设计、立项。

	
	3月份
	前期规划设计、立项。

	
	4月份
	前期规划设计、立项。

	
	5月份
	前期规划设计、立项。

	
	6月份
	招投标及进场施工。

	
	7月份
	招投标及进场施工。

	
	8月份
	施工推进。

	
	9月份
	施工推进。

	
	10月份
	施工推进。

	
	11月份
	基本完工。

	
	12月份
	验收考评。

	责任单位分管领导
	张铭生
	责任单位联系员
	芮新坤

	备   注
	


责任单位：城管局                                                              

	项目名称
	30、城镇居住小区生活垃圾分类收集设施（分类房）建设。

	具体内容
	完成城镇135个既有居住小区生活垃圾分类收集设施补建工作，开展小区生活垃圾分类定时定点投放工作。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成在50个小区布设62处垃圾分类房。

	
	2月份
	完成15个小区分类房布设。

	
	3月份
	开展前期分类房布设核查及验收工作。

	
	4月份
	完成25个小区分类房布设。

	
	5月份
	完成20个小区分类房布设。

	
	6月份
	完成25个小区分类房布设。

	
	7月份
	全面推广小区生活垃圾分类桶边督导、定时定点投放。

	
	8月份
	全面推广小区生活垃圾分类桶边督导、定时定点投放。

	
	9月份
	开展后续分类房布设现场核查及验收工作。

	
	10月份
	规范小区分类督导、收运工作。

	
	11月份
	安排区级资金补助。

	
	12月份
	总结工作。

	责任单位分管领导
	杨克军
	责任单位联系员
	杨红国

	备   注
	


责任单位：古柏街道                                                           

	项目名称
	31、垃圾分类转运中心建设。

	具体内容
	规划建设古柏街道垃圾分类分拣转运中心设施用房，占地 6.5 亩，建筑面积约 3000 平 

方。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	办理土地报批和立项手续。

	
	2月份
	办理土地报批和立项手续。

	
	3月份
	办理土地报批和立项手续。

	
	4月份
	办理工程招投标手续。

	
	5月份
	项目进场施工。

	
	6月份
	完成30%进度。

	
	7月份
	完成60%进度。

	
	8月份
	完成90%进度。

	
	9月份
	土建完工，设施进场调试。

	
	10月份
	投入试运转。

	
	11月份
	完成项目审计等后续工作。

	
	12月份
	完成项目审计等后续工作。

	责任单位分管领导
	邢盛
	责任单位联系员
	胡小芳

	备   注
	


责任单位：农业农村局                                                                 

	项目名称
	32、耕地质量提升。

	具体内容
	建设高标准农田2.7万亩，完成13块约7.49万亩耕地质量提升工程（其中，高标准农田6万亩）。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	高标准农田项目初步设计；耕地质量提升进度达20%。

	
	2月份
	高标准农田项目项目评审；耕地质量提升进度达40%。

	
	3月份
	高标准农田项目计划申报；耕地治理提升进度达60%。

	
	4月份
	高标准农田项目省级评审；耕地质量提升进度达80%。

	
	5月份
	高标准农田项目完成批复；耕地质量提升进度达95%。

	
	6月份
	高标准农田项目招标；耕地质量提升基本完工。

	
	7月份
	高标准农田项目招标；组织耕地质量提升项目工程核查审计。

	
	8月份
	高标准农田项目开工准备；组织耕地质量提升项目工程审计和财务审计。

	
	9月份
	高标准农田项目进度达10%；组织耕地质量提升项目验收。

	
	10月份
	高标准农田项目进度达30%。

	
	11月份
	高标准农田项目进度50%。

	
	12月份
	高标准农田项目进度达到70%。

	责任单位分管领导
	张铭生
	责任单位联系员
	夏丽君

	备   注
	


责任单位：水务局                                                               

	项目名称
	33、村级小泵站更新改造工程。

	具体内容
	更新改造漆桥街道五亩坝泵站、友谊 7 队泵站、虞家灌溉泵站、毛场坝泵站，东坝街道 

桃树园泵站、大行塘泵站、和平泵站，固城街道平家坝灌溉站、巩塘圩排灌站、刘家陇排灌站，桠溪街道新河泵站、湖家庄泵站等 12 座泵站。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	建设区域清杂，完成形象进度10%。

	
	2月份
	基础开挖，完成形象进度20%。

	
	3月份
	地板浇筑，完成形象进度30%。

	
	4月份
	泵房建设，完成形象进度40%。

	
	5月份
	机组安装，完成形象进度50%。

	
	6月份
	进出水池建设，完成形象进度60%。

	
	7月份
	回填土，完成形象进度70%。

	
	8月份
	杂项安装，完成形象进度80%。

	
	9月份
	杂项安装，完成形象进度90%。

	
	10月份
	杂项安装，完成形象进度100%。

	
	11月份
	合同工程完工验收。

	责任单位分管领导
	杨志军
	责任单位联系员
	夏友磊

	备   注
	


责任单位：电信公司                                                                 

	项目名称
	34、5G移动网络覆盖。

	具体内容
	新建电信 5G 基站 100 个。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成10个基站建设。

	
	2月份
	完成5个基站建设。

	
	3月份
	完成10个基站建设。

	
	4月份
	完成10个基站建设。

	
	5月份
	完成10个基站建设。

	
	6月份
	完成10个基站建设。

	
	7月份
	完成10个基站建设。

	
	8月份
	完成10个基站建设。

	
	9月份
	完成10个基站建设。

	
	10月份
	完成5个基站建设。

	
	11月份
	完成5个基站建设。

	
	12月份
	完成5个基站建设。

	责任单位分管领导
	诸文奇
	责任单位联系员
	杨子俊

	备   注
	


责任单位：供电公司                                                                 

	项目名称
	35、110千伏秦仙输变电工程。

	具体内容
	新建110千伏变电站1座，31.5MVA主变2台，新建架空双回通道3.9千米，新建电缆通道（双回）3.3千米，利用其他工程预留通道1.7千米。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	2月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	3月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	4月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	5月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	6月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	7月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	8月份
	开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。

	
	9月份
	开展测量定位工作。

	
	10月份
	四通一平，搭临建。

	
	11月份
	开展变电站土建和线路基础。

	
	12月份
	开展变电站土建和线路基础。

	责任单位分管领导
	王真保
	责任单位联系员
	徐杰

	备   注
	


责任单位：城建局                                                                 

	项目名称
	36、天然气管道建设及接气入户工程。

	具体内容
	建设中压燃气管道30公里，完成老小区接气入户1000户。

	推进计划（形象进度）
	1月份
	完成全年计划的0%，乡镇、区内中低压管道0公里，制定全年计划。

	
	2月份
	完成全年计划的0%，乡镇、区内中低压管道0公里，进行相关材料，方案报批等。

	
	3月份
	完成全年计划的5%，乡镇、区内中低压管道1.5公里。

	
	4月份
	完成全年计划的15%，乡镇、区内中低压管道4.5公里。

	
	5月份
	完成全年计划的25%，乡镇、区内中低压管道7.5公里；完成文昌巷等老小区约300户。

	
	6月份
	完成全年计划的35%，乡镇、区内中低压管道10.5公里。

	
	7月份
	完成全年计划的50%，乡镇、区内中低压管道15公里；完成太安路30号等片区老小区约200户。

	
	8月份
	完成全年计划的65%，乡镇、区内中低压管道19.5公里。

	
	9月份
	完成全年计划的75%，乡镇、区内中低压管道22.5公里；完成太安路24-8等片区老小区约300户。

	
	10月份
	完成全年计划的85%，乡镇、区内中低压管道25.5公里。

	
	11月份
	完成全年计划的95%，乡镇、区内中低压管道28.5公里；完成天河路123号、天河路139号、大桥路21号等约200户。

	
	12月份
	完成全年计划的100%。乡镇、区内中低压管道30公里。

	责任单位分管领导
	徐荣
	责任单位联系员
	谈枣平

	备   注
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