2023年一季度民生实事进度表
	序号
	项目名称
	具体内容
	本月进度
	是否达序
	下月计划
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一、优化公共教育设施
	1
	提升义务教育服务水平
	将区二中闲置宿舍楼改造成青年教师公寓，改造面积3564平方米。 
	内部装饰施工完成，设备采购、室外院落整修。
	是
	设备采购、安装、调试；院落整修完成。
	教育局

	
	
	
	实现义务教育学校100%提供课后服务。
	已完成小学课后服务展评工作。
	是
	继续开展三中、固中等6所中学的课后服务展评活动。
	

	
	2
	学前教育基础设施建设
	建成投用宝棠府、华宸院、双湖雅居、鸣桐花苑幼儿园。 
	华宸院幼儿园内部装饰完成，室外活动场地施工；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园、鸣桐花苑幼儿园内部装饰施工。
	是
	华宸院幼儿园室外活动场地施工；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园、鸣桐花苑幼儿园内部装饰施工。
	教育局

	
	
	
	新建高淳区太安幼儿园。
	办理幼儿园土地划拨手续。
	是
	办理幼儿园土地划拨手续。
	国资集团

	二、强化就业服务能力
	3
	稳就业、促创业工作
	新增城镇就业4000人、就业参保大学生3800人。 
	截止到3月份，累计新增城镇就业1135人、就业参保大学生1085人。
	是
	新增城镇就业400人、就业参保大学生350人。
	人社局

	
	
	
	督促企业依法用工、依法参保，做好工伤预防，创建市级和谐劳动关系示范企业5家。
	开展创建劳动关系和谐企业宣传、指导工作。
	是
	督促、指导各街镇、开发区协调劳动关系三方委员会开展为企业提供创建服务工作。
	

	
	
	
	帮助有就业意愿且有就业能力的残疾人就业，计划新增就业70人。
	1.宣传鼓励辖区内符合要求的残疾大学生参加事业单位招录考试，促进就业。
2.与南京机电职业技术学院合作，为13名残疾人开展残疾人职业技能竞赛赛前培训。目前累计新增就业11名。
	是
	对接企业对辖区内有就业需求的残疾人提供订单式就业培训，计划帮助8名残疾人就业。
	残联

	
	4
	高素质农民培训
	组织农业职业技能及创业能力培训，培训1600人次。
	本月开展一期水产类高素质农民培训，培训150人次，累计220人次。
	是
	计划组织人员参加2期部级高素质农民培训，共190人次。
	农业农村局

	三、加强社会服务保障
	5
	提升残疾人保障水平
	为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务（其中，15-17岁为低保、低保边缘户、一户多残、依老养残家庭的残疾儿童）。
	为全区163名0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。
	是
	持续为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。
	残联

	
	
	
	新增40名16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。
	召开残疾人托养工作会议，分解上级下达2023年托养指标。
	是
	督查指导各街镇残疾人之家托养工作，委托第三方开展2022年残疾人之家绩效评估。
	

	
	6
	提高“为老”服务质效
	免费为6万名60周岁以上老年人提供健康体检。 
	指导各街镇中心卫生院做好65岁以上老年人城乡社区规范健康管理各项工作。目前累计完成818人。
	是
	组织各镇街中心卫生院按计划做好体检相关工作。
	卫健委

	
	
	
	为全区200户困难老年人家庭进行适老化改造。
	完成目标任务分解，指导各镇街开展养老机构建设载体摸底，调研老年人适老化改造项目需求，做好符合条件老年人的梳理排查工作。
	是
	启动招标工作。
	民政局

	四、提升托育服务能力
	7
	街道婴幼儿照护服务指导中心建设
	对花奔幼儿园、固城幼儿园进行托育改造，各新增托位40个，实施托幼一体管理。
	固城工程队进场施工，淳溪改造设计方案确定、行工程预算。
	是
	按序时推进。
	卫健委

	五、夯实生产生活基础
	8
	高标准农田改造提升
	改造提升高标准农田0.9万亩。
	已开始进场施工。
	是
	正常推进施工进度。
	农业农村局

	
	9
	翻水线更新改造
	更新改造阳江镇永丰圩、漆桥街道和平西山、东坝街道留下三条翻水线。
	进场施工，完成工程形象进度20%。
	是
	完成工程形象进度40%。
	水务局

	
	10
	配农网电力设备改造提升
	对各镇街配农网电力设备进行升级改造，提升供电可靠性。配网方面：新建配变35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约15公里。农网方面：改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。
	配网方面：35个项目已开工6个，完成60基铁塔基础浇筑，8基铁塔组立，2基电杆组立，150线路401米，200kVA配变完成1台送电。
农网方面：累计项目杆塔372根、低压架空线路约19.1公里。
	是
	配网方面：后续项目陆续开工，计划开展15个项目进场。农网方面：项目杆塔300根、低压架空线路约15公里。
	供电公司

	
	11
	市政中压燃气管道建设
	建设中压燃气管道约10公里，覆盖老城区、开发区、高职园及街镇配套等。
	当月完成市政管道建设1公里，累计完成1.5公里。
	是
	完成市政管道建设1公里。
	高淳港华

	
	12
	老旧小区天然气改造
	改造老旧小区天然气1000户。
	完成老小区天然气改造100户，累计完成180户。
	是
	完成老小区改造100户。
	

	
	13
	丰富文化体育生活
	放映公益电影2040场。
	放映公益电影408场，累计放映478场。
	是
	放映公益电影250场。
	宣传部

	
	
	
	免费为市民开展国民体质测试，测试人数达到3300人。
	根据市局相关要求进一步完善我区国民体质监测计划。
	是
	组织工作人员进行国民体质测试培训。
	文旅局

	六、提档
升级基层医疗
	14
	村卫生室提档升级
	新建（改建）区内部分村卫生室（新建4家：阳江官城、固城漕塘、漆桥中心、桠溪穆家庄；改建2家：东坝红松、古柏江张）。                  
	阳江镇官城村、固城街道漕塘村主体施工结束，目前室内装修中；漆桥街道中心村施工建设即将收尾；桠溪街道穆家庄村卫生室开工建设中。
	是
	固城街道漕塘村即将完工，初步计划5月份投入使用，阳江官城，漆桥中心继续内部装修，桠溪穆家庄主体建设中。
	卫健委

	
	15
	高淳区心理健康管理中心建设
	在宝龙广场开设精神科心理门诊，为区内心理疾病患者、老年人、青少年等各类人群进行早期干预，减少心理危机事件。
	房屋手续交接办理中，初步计划5月招标施工。
	是
	初步计划5月招标，11月竣工验收启用。
	卫健委

	七、安居宜居家园建设
	16
	阳江镇保障房建设工程
	基本建成阳江镇602套约9.8万平方米保障房及配套设施。
	室外给水、燃气、供电管道施工。
	是
	室外自来水、燃气、供电管道施工。
	房产局

	
	17
	太安圩二期保障房建设工程
	基本建成太安圩二期1318套约22.4万平方米保障房及配套设施。
	进行室外附属施工。
	是
	进行室外附属施工。
	

	
	18
	农村住房条件改善
	开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成600户农村住房条件改善。
	本月完成21户，累计完成40户农村住房条件改善。
	是
	计划完成60户，累计完成100户农村住房条件改善。
	城建局

	八、落实安全保障措施
	19
	高淳老街危房消险工程
	对老街景区核心区域内老街公司直管公房进行征收，并开展危房消险整治，确保居民住房安全。
	已完成32户直管公房征收，对中山大街141号进行整修。
	是
	摸清32户已征收房屋现状，制定招商手册，进行业态招商洽谈。
	慢管会

	
	20
	提高公共安全保障能力
	开展危化品、道路交通、消防等安全演练活动20场次，提高居民应急自救能力。
	完成演练3场，累计完成5场。
	是
	计划开展演练2场。
	应急管理局

	
	
	
	组织应急救护培训8500人。
	累计开展应急救护培训1041人。
	是
	对接相关单位开展培训。
	红十字会

	
	
	
	在辖区内所有快检室进行农产品、食品快检，对检测未达标的产品采取下架销毁等处置措施。
	本月辖区内共进行快检12525批次，未达标2批次，已进行下架销毁。截至目前，累计进行快检44796批次，未达标12批次，均已下架销毁。
	是
	各快检室按规范运行考核方案进行快检，对未检测达标产品进行下架，同时对1-3月各农贸市场完成情况进行考核。
	市场监管局

	
	21
	交通安全隐患整治
	对淳辉中学门口交通设施进行改造。
	初步设计、编制招标文件。
	是
	编制招标文件、筹备招标。
	城建局

	
	
	
	结合群众需求进一步优化调整公交线网。
	联合相关部门实地勘察线路走向、沿途停靠点设置等，完善开通前审批手续。
	是
	优化调整303路（东坝—曹家坝）并进行试运营。
	交通局

	
	22
	胥河综合整治工程
	开展堤防加高加固及防渗处理，改建9座配套建筑物，实施防汛道路建设及支河口治理等。
	初步设计通过市级审查，已修改完善报告并提交省厅，待省厅审查、报批。
	是
	推进初步设计审批工作；开展招标准备工作。
	水务局

	九、美化居民居住环境
	23
	美丽乡村宜居村创建
	计划创建135个市级美丽乡村宜居村。
	实地勘察继续完善规划设计，现场做好治乱整破相关工作。
	是
	完成规划设计立项招投标。
	农业农村局

	
	24
	美丽庭院建设
	绿化美化农村庭院，建成区级美丽庭院1万户。
	与区农业农村局、财政局联合印发《关于推进高淳区“星级美丽庭院”建设工作的实施意见》；评选“最美庭院”20户；组织街镇妇联外出学习考察“美丽庭院”建设工作。
	是
	召开“美丽庭院”现场推进会，表彰20户“最美庭院”。
	妇联

	
	25
	老旧小区改造
	对筑城村、镇兴路168号片区实施老旧小区提升改造（约7万平方米，30栋楼、747户居民）。 
	屋面及外立面施工、水电气基础设施配套改造。
	是
	水电气基础设施配套改造。
	房产局

	
	
	
	在5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩，解决无产权车位老旧小区充电难问题。
	已完成对高淳区康桥家园、竹苑小区、北漪园、景桥名苑、筑城村等5个老旧小区的建设场地供电方案设计以及充电车位的场地划定。
	是
	计划4月份完成康桥家园充电设施建设。
	供电公司

	
	26
	春东湖中转站提升改造
	对中转站老旧转运设施进行更换，增加除臭系统。
	招标文件在财政局评审。
	是
	启动招投标。
	城管局

	十、积极反馈群众诉求
	27
	“智慧物业”建设
	对古柏、漆桥、固城、东坝、桠溪、淳溪等街道14个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造。
	做好项目招标准备工作。
	是
	做好施工单位进场准备工作。
	房产局

	
	
	
	对全区安置房小区850台电梯增设智能梯控，杜绝电瓶车上楼。
	做好项目招标准备工作。
	是
	做好施工单位进场准备工作。
	

	
	28
	优化关爱服务体系
	建成村居公共法律服务室114个、个人调解工作室8个，推动矛盾纠纷多元化解，维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度。 
	召开全区村居公共法律服务室建设工作推进会议，制定《高淳区村居公共法律服务室建设实施方案》及附件。
	是
	以中心村公共法律服务室为模板，根据实施方案要求在漆桥街道全面完成公共法律服务室建设工作，并在其他街镇逐步推开建设工作。
	司法局

	
	
	
	全年改造8间“梦想小屋”。
	对接区内建设单位，协商具体承建事宜。
	是
	会同施工单位对关爱对象居住空间进行走访丈量，设计施工方案。
	团区委
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