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2024年高淳区民生实事上半年进度表
	序号
	项目名称
	具体内容
	上半年进度
	责任
单位

	一、
多措
并举
助力
就业
创业
	1
	稳就业促创业
工作
	全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，进一步拓宽就业渠道，积极落实高校毕业生住房租赁、一次性就业面试、青年大学生全职创业开业、灵活就业人员社会保险、用人单位招用就业困难人员、小微企业招用高校毕业生等援企稳岗补贴政策，多措并举确保实现城镇新增就业4000人以上。
	突出就业优先导向，聚焦“稳岗促就业” ，确保就业工作“开门稳”“开门红”，举办线上线下招聘会126场，帮助1609家次企业发布招工信息2.04万个次，累计核发就业创业各项补贴2689.9万元，上半年预计实现城镇新增就业累计3150人。
	人社局

	
	2
	提升就业技能
	在全区组织开展高素质农民培训，培训1000人次；
	根据省市主管部门要求，高素质农民培训工作于6月正式启动，截至目前，累计组织1期农业职业技能及创业能力培训班，培训80人次。
	农业农村局

	
	
	
	开展残疾人就业培训，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业80人。
	1、 开展辅助性就业培训，截至目前，新增就业人数40人；
2、 开展“残疾人创业之星”评选和奖励发放工作；开展企业安置残疾人就业年审工作。
	残联

	二、
夯实
公共
教育
基础
设施
	3
	桠溪中心小学改扩建工程一期（跨年度项目2023-2025）
	新建东侧两栋教学楼约5700平方米；新建连廊约155平方米；新建地下泵房及消防水池约600平方米，总建筑面积约6455平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。
	主体结构施工至三层。
	教育局

	
	4
	永丰中学
改扩建一期
（跨年度项目2024-2025）
	拆除东侧三栋住宅及一栋配电房，新建三层综合楼（含800人报告厅），总建筑面积约3954.3平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。
	基础施工进行中。
	教育局

	
	5
	淳溪中心小学
镇兴路校区
校舍改造项目
	将原中等专业学校校舍改造成4轨小学，维修改造面积约7000平方米，室外改造约10000平方米。
	2#楼内部装饰完成、3#楼二次结构改造完成。
	教育局

	三、
增强
医疗
卫生
服务
能力
	6
	村卫生室
提档升级
	新建砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村、阳江镇一字村、阳江镇联溪村卫生室；改（扩）建淳溪街道姜家社区卫生服务站、阳江镇永丰村卫生室。
	新建4家情况：已完成1家，为阳江联溪村卫生室，于4月开诊；砖墙木樨村卫生室主体已完成，正在装修中；港口开工建设中；一字村计划7月下旬启动。
改（扩）建2家情况：已完成1家，为淳溪姜家社区卫生服务站，于2月开诊；阳江镇永丰村卫生室计划8月启动。
	卫健委

	
	7
	为适龄妇女开展“两癌”筛查工作
	免费为1.4万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。
	区妇保院和8家卫生院全部启动两癌筛查，截至当前，全区累计完成两癌筛查初筛数8484人。
	卫健委

	四、
提高
“一老
一小”
服务
水平
	8
	街道婴幼儿照护服务指导中心建设
	对东坝中心幼儿园、漆桥中心幼儿园闲置用房进行婴幼儿托育设施改造，新增婴幼儿托位共计80个，实施托幼一体化管理。
	东坝、漆桥改建前期准备工作进行中，工程施工定于暑假期间。  
	卫健委

	
	9
	关心爱护
老幼困难群体
	面向全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女提供全方位关爱服务，帮助实现不少于940个“新年微心愿”；
	超额完成。累计实现946个“新年微心愿”。
	团区委

	
	
	
	开办不少于16个“爱心暑托班”；
	全面开展爱心暑托班安全检查、开课准备工作验收。
	

	
	
	
	新建8间“梦想小屋”；
	9间“梦想小屋”硬装改造施工中，同时对已完成改造的2间小屋进行验收。
	

	
	
	
	为200户困难老年人家庭提供适老化改造；
	正在进行招投标工作。
	民政局

	
	
	
	免费为6.15万名60周岁以上老年人提供健康体检。
	8个街镇已全面启动老年人体检，现已完成38330人。
	卫健委

	五、
完善
公共
安全
保障
设施
	10
	食品安全
监督抽检
	开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检。
	本年度累计抽检1194批次。
	市场监管局

	
	11
	固城湖饮用水
水源地标准化
建设
	建设固城湖饮用水水源地一级保护区物理隔档、取水头部隔离网、保护区标识标牌等，实现“一个保障、两个达标、三个没有、四个到位”建设目标。
	完成招标文件审查并发布招标公告。
	水务局

	
	12
	人防疏散地域
示范项目建设（跨年度项目）
	结合镇街现有资源实施人防疏散地域建设，包括基础设施建设、保障物资储备、通信保障建设、指挥机构组建等。
	可行性研究报告研究阶段，与各部门取得联系，对接市国动办，在市办的指导下完善可行性研究报告。
	发改委

	
	13
	提升应急
处置能力
	对小餐饮、小旅馆、小汽修、小网吧、小生产加工等8类小型场所业主开展应急处置公益培训20场次；
	已完成11场小型场所公益培训。
	应急管理局

	
	
	
	组织应急救护培训8000人次；
	累计开展应急救护培训2612人。
	红十字会

	
	
	
	开展既有建筑消险整治，同时对高淳老街范围内消防管道和水池以及居民、商户的用气设施进行提升改造，保障公共安全。
	中山大街123号维修改造工程已签订合同，施工单位进场施工；完成消防泵站方案并进行调整。
	慢管会

	
	14
	“安心用气工程”
	对全区液化气居民用户免费更换“安心管”。
	已累计完成1183户。
	城建局

	六、
强化
困难
群体
兜底
保障
	15
	困难人员
医疗救助
	充分发挥医疗救助托底保障作用，确保10类医疗救助对象 “应救尽救”。
	救助困难人员174191人次，支出医疗救助费用约2700万元。
	医保分局

	
	16
	开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平
	为残疾儿童提供基本康复救助服务，预计220人左右；
	持续为残疾儿童提供基本康复服务，目前已签约202人。
	残联

	
	
	
	新增40名16-59周岁无就业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。
	超额完成。截至目前，今年新增托养残疾人938名，累计为1383名残疾人开展托养服务。
	

	七、
改善
社区
群众
生活
配套
	17
	打造一刻钟
便民生活圈
	指导淳溪街道完成大丰社区党群服务中心装修改造，扩大党群服务中心服务群众能力，完善大丰社区便民商业业态，拓展社区活动中心、残疾人之家、老年人助餐点等服务功能。
	社区基本保障类商业业态相对完善，基本实现连锁便利店、综合超市、标准化菜场、早餐店等各类民生业态全覆盖。新建社区商业中心一座（蟹丰生活中心）；社区党群服务中心软装完成，近期入驻；社区活动中心开始运行，已开展亲子活动等；老年人助餐点、残疾人之家等已完成装修。
	商务局

	
	18
	“智慧物业”及老旧小区设施改造提升
	对淳溪、古柏等街道15个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造，对固城、桠溪安置小区增设电梯梯控；
	已完成项目建设方案设计、编制预算工作，建设银行正在协调项目推进。
	房产局

	
	
	
	开展老旧小区电梯安全性能检查及评估；
	结合安全生产月，在广场集中咨询活动时开展老旧小区电梯评估项目安全宣传，对接万福城小区电梯使用单位、维保单位，协商评估事宜。
	市场监管局

	七、
改善
社区
群众
生活
配套
	
	“智慧物业”及老旧小区设施改造提升
	新增垃圾分类集中点6处，创建4个省级垃圾分类达标小区；
	已完成。垃圾分类集中点6处建设完成；对省级垃圾分类达标小区开展半年检查，对存在的问题进行整改
	综合行政执法局

	
	
	
	在金地华城、世纪花园等5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩。
	已完成。目前已完成金地华城、世纪花园、中宏万家、星河湾、丹凤雅苑等5个老旧小区充电站点的建设工作。
	供电公司

	
	19
	完善室外健身
场地设施
	新（改）建灯光篮球场2片；
	已完成。漆桥街道、古柏街道三保村篮球场完成新改建。
	文旅局

	
	
	
	更新室外老旧健身器材70套。
	完成摸排，已确定场地。
	

	八、
加强
生产
生活
设施
建设
	20
	电网设备改造
提升工程
	对各镇街农村电网设备进行升级改造，进一步提升供电可靠性。其中：改造低压杆塔325根，低压架空线路22.2公里；
	累计改造低压杆塔200根、低压架空线路约14公里。
	供电公司

	八、
加强
生产
生活
设施
建设
	
	电网设备改造
提升工程
	新建改造配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。
	累计完成配电线路2.4公里，电缆2.1公里，电缆通道0.9公里。
	

	
	21
	圩区电能质量
再提升工程
	对西部圩区进行电网架构优化及自动化改造，增强圩区电网可靠性。其中：新建改造架空线路6.148公里，电缆线路1.484公里；新增变压器布点17处，容量5400kVA，新增改造自动化终端52处。
	完成架空线新建改造2.9公里；电缆线路0.9公里；变压器布点新增9处，2400kVA容量；自动化终端34处。
	供电公司

	
	22
	新建110千伏戴西开关站工程
	在高职园园区内新建110千伏开关站一座，变电部分完成土建工程建设及电气安装调试工作。
	已完成临设布置、全站桩基施工。
	供电公司

	
	23
	市政中压燃气
管道建设工程
	建设中压燃气管道约5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。
	累计完成市政中压管道建设2公里。
	高淳港华

	
	24
	北岭路西延埋设给水管线工程
	拆除原新襟湖桥给水管道；新建约1200米DN600球墨管和DN500钢管420米的给水管道等。
	根据新的施工方案已报规划，根据高淳国资集团提出的要求进行图纸修改，修改后报规划取得规划审批意见后进行洪评、航评的论证。
	自来水公司

	九、
优化
群众
交通
出行
条件
	25
	农村公路路灯
维修工程
	对永成路、老桠路路灯进行维修。
	已完成。
	交通局

	九、
优化
群众
交通
出行
条件
	26
	城区交通安全
隐患整治及提升改造
	实施一批交通隐患改造及人行道畅通工程，包括增设完善交通信号灯、交通标志标线，减速振荡标线、减速带等内容；
	项目方案通过规委办会审议。
	城建局

	
	
	
	结合群众需求优化调整公交线路3条。
	新辟接驳线路（唐周—砖墙），并进行试运营。并已完成合并运营118路和101路、优化调整322路（东坝—朱家）。
	交通局

	
	27
	高淳无障碍先行区改造项目
	为创建无障碍示范城市进行先行区设施改造，包括对先行区建筑、道路、景观等实施改造。
	已完成。
	城建局

	
	28
	经一路公交站台和公共自行车
停放点建设
	在高职园经一路（澄心西路-纬三路段）建设公交站台4处，公共自行车停放点8处。
	目前已完成公交站台基础建设。
	高职园

	
	29
	蓝溪路道路工程
	新建道路约 580 米，实施综合管网工程、路灯工程、桥梁工程、景观绿化工程等配套工程。
	开发商已提供100米场地，施工单位已进场围挡，开始清表。
	建发集团

	十、
打造
居民
美丽
宜居
家园
	30
	桃园雅居四期
保障性安居工程
（跨年度项目2023-2025）
	项目规划总用地面积71482.59平方米，总建筑面积210281.83平方米，其中：地上建筑总面积157249.44平方米、地下建筑总面积53032.39平方米。建设完成后房屋套数为1368套。
	所有楼栋主体已封顶，二次结构和陶粒板施工至15-18层，地下室内隔墙施工中，今年累计完成投资占今年计划总投资的53%。
	开发区

	十、
打造
居民
美丽
宜居
家园
	31
	双湖雅居三期
保障性安居工程
（跨年度项目2023-2025）
	项目主要内容为住宅、公共建筑用房及道路、绿化、停车场等其他配套设施，总建筑面积约117245.28平方米。其中：地上总建筑面积约84235平方米，包含住宅面积约82295.9平方米、公共建筑面积约 1939.1平方米；地下室总建筑面积约33010.28平方米。规划总户数为724户。
	外墙脚手架拆除施工、内墙粉刷施工，外墙保温、外墙涂料施工中，累计完成投资占今年计划总投资的51%。
	开发区

	
	32
	市级和美
乡村建设
	建设市级宜居宜业和美乡村示范村7个。
	完成项目申报书的编制上报，协调推进建设规划编制评审方案。
	农业农村局

	
	33
	农村住房
条件改善
	开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成700户农村住房条件改善。
	累计完成578户农村住房条件改善。
	城建局
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