[bookmark: _GoBack]附件：
2024年高淳区民生实事实施情况表
	序号
	项目名称
	具体内容
	实施情况
	责任
单位

	一、
多措
并举
助力
就业
创业
	1
	稳就业促创业工作
	全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，进一步拓宽就业渠道，积极落实高校毕业生住房租赁、一次性就业面试、青年大学生全职创业开业、灵活就业人员社会保险、用人单位招用就业困难人员、小微企业招用高校毕业生等援企稳岗补贴政策，多措并举确保实现城镇新增就业4000人以上。
	超额完成。举办线上线下招聘会243场，帮助2606家次企业发布招工信息2.98万个次，累计核发就业创业各项补贴8500多万元。实现城镇新增就业5600人。
	人社局

	
	2
	提升就业技能
	在全区组织开展高素质农民培训，培训1000人次。
	超额完成。组织17期农业职业技能及创业能力培训班，共培训1082人次。
	农业农村局

	
	
	
	开展残疾人就业培训，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业80人。
	超额完成。累计新增残疾人就业93人。
	残联

	二、
夯实
公共
教育
基础
设施
	3
	桠溪中心小学改扩建工程一期（跨年度项目）
	新建东侧两栋教学楼约5700平方米；新建连廊约155平方米；新建地下泵房及消防水池约600平方米，总建筑面积约6455平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。
	[bookmark: OLE_LINK1]已完成年度任务。完成外立面施工、水磨石地面施工，正在进行门窗安装和墙裙贴砖等施工。
	教育局

	
	4
	永丰中学改扩建（跨年度项目）
	拆除东侧三栋住宅及一栋配电房，新建三层综合楼（含800人报告厅），总建筑面积约3954.3平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。
	已完成年度任务。完成老校舍房屋拆除，正在进行土方开挖和基础施工。
	教育局

	
	5
	淳溪中心小学镇兴路校区校舍改造项目
	将原中等专业学校校舍改造成4轨小学，维修改造面积约7000平方米，室外改造约10000平方米。
	已完成。于8月份竣工验收，9月份投入使用。
	教育局

	三、
增强
医疗
卫生
服务
能力
	6
	[bookmark: OLE_LINK2]村卫生室提档升级
	新建砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村、阳江镇一字村、阳江镇联溪村卫生室；改（扩）建淳溪街道姜家社区卫生服务站、阳江镇永丰村卫生室。
	超额完成。新建5家：分别为联溪村、木樨村、港口村、一字村、蓝溪村卫生室。改（扩）建2家：分别为姜家社区卫生服务站、永丰村卫生室。
	卫健委

	
	7
	为适龄妇女开展“两癌”筛查工作
	免费为1.4万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。
	超额完成。组织区妇保院和8个镇街中心卫生院累计完成“两癌”筛查14065名。
	卫健委

	四、
提高
“一老
一小”
服务
水平
	8
	街道婴幼儿照护服务指导中心建设
	对东坝中心幼儿园、漆桥中心幼儿园闲置用房进行婴幼儿托育设施改造，新增婴幼儿托位共计80个，实施托幼一体化管理。
	已完成。东坝中心幼儿园、漆桥幼儿园婴幼儿托育设施改造工程均于8月份竣工，9月份投入使用，改建后新增托班托位共80个，累计入托30余人。
	卫健委

	
	9
	关心爱护老幼困难群体
	面向全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女提供全方位关爱服务，帮助实现不少于940个“新年微心愿”。
	超额完成。累计帮助实现“新年微心愿”946个。
	团区委

	
	
	
	开办不少于16个“爱心暑托班”。
	已完成。完成开办“爱心暑托班”16个。
	团区委

	
	
	
	新建8间“梦想小屋”。
	超额完成。累计新建“梦想小屋”11间。
	团区委

	
	
	
	为200户困难老年人家庭提供适老化改造。
	已完成。完成200户困难老年人家庭适老化改造。
	民政局

	
	
	
	免费为6.15万名60周岁以上老年人提供健康体检。
	超额完成。累计为79779名60周岁以上老年人免费提供健康体检。
	卫健委

	五、
完善
公共
安全
保障
设施
	10
	食品安全监督抽检
	开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检。
	已完成。全年计划抽检2080批次，累计完成抽检2080批次。
	市场监管局

	
	11
	固城湖饮用水源地标准化建设
	建设固城湖饮用水水源地一级保护区物理隔档、取水头部隔离网、保护区标识标牌等，实现“一个保障、两个达标、三个没有、四个到位”建设目标。
	已完成年度任务。完成固城湖水源地规范化建设，对取水口半径50米范围设置隔离网和拦污栅，极大提高水源地安全保障水平。
	水务局

	
	12
	人防疏散地域示范项目建设（跨年度项目）
	结合镇街现有资源实施人防疏散地域建设，包括基础设施建设、保障物资储备、通信保障建设、指挥机构组建等。
	已完成年度任务。根据省市国动办相关要求，该项目将作为“江苏省人防疏散地域试点项目”，重新调整项目建设方案，并获得区政府同意批复。已完成初步设计方案报审及概算报审，选定招标代理机构。
	发改委

	
	13
	提升应急处置能力
	对小餐饮、小旅馆、小汽修、小网吧、小生产加工等8类小型场所业主开展应急处置公益培训20场次。
	已完成。累计开展小型场所公益培训20场。
	应急管理局

	
	
	
	组织应急救护培训8000人次。
	超额完成。累计开展应急救护培训8316人。
	红十字会

	
	
	
	开展既有建筑消险整治，同时对高淳老街范围内消防管道和水池以及居民、商户的用气设施进行提升改造，保障公共安全。
	已完成。完成中山大街161号、122号隐患房屋修缮工程；完成11处消防管道漏水点修补和91家用气场所灶管阀整治。
	慢管会

	
	14
	“安心用气工程”
	对全区液化气居民用户免费更换“安心管”。
	已完成。累计完成“安心管”免费更换6065户。
	城建局

	六、
强化
困难
群体
兜底
保障
	15
	困难人员医疗救助
	充分发挥医疗救助托底保障作用，确保10类医疗救助对象 “应救尽救”。
	已完成。累计救助困难人员37.2万人次，支出医疗救助费用达5500余万元。
	医保
分局

	
	16
	开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平
	为残疾儿童提供基本康复救助服务，预计220人左右；
	超额完成。累计为231名残疾儿童提供基本康复救助服务。
	残联

	
	
	
	新增40名16-59周岁无就业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。
	超额完成。累计新增托养残疾人1134名。
	

	七、
改善
社区
群众
生活
配套
	17
	打造一刻钟
便民生活圈
	指导淳溪街道完成大丰社区党群服务中心装修改造，扩大党群服务中心服务群众能力，完善大丰社区便民商业业态，拓展社区活动中心、残疾人之家、老年人助餐点等服务功能。
	已完成。在大丰社区党群服务中心完成老年活动室、卫生服务站、爱心驿站、托育服务点、残疾人之家等建设，为辖区有需求老人、婴幼儿、残疾人群体等提供综合服务；打造“宁青夜校大丰分校”平台，为青年提供学习和活动的场所。
	商务局

	
	18
	“智慧物业”及老旧小区设施改造提升
	对淳溪、古柏等街道15个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造，对固城、桠溪安置小区增设电梯梯控。
	已完成。完成相关镇街小区智慧物业改造工作，增设电动车充电桩1319组；完成固城、桠溪安置小区43台电梯梯控建设。
	房产局

	
	
	
	开展老旧小区电梯安全性能检查及评估。
	已完成。完成老旧小区50台电梯安全性能评估工作，并对评估中存在隐患的43台电梯进行维修。
	市场监管局

	
	
	
	新增垃圾分类集中点6处，创建4个省级垃圾分类达标小区。
	超额完成。新增设居民小区垃圾分类集中收集点7处，完成4个垃圾分类达标小区创建工作。
	综合行政执法局

	
	
	
	在金地华城、世纪花园等5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩。
	已完成。完成金地华城、世纪花园、中宏万家、星河湾、丹凤雅苑等5个老旧小区充电站点的建设。
	供电
公司

	七、
改善
社区
群众
生活
配套
	19 
	完善室外健身场地设施
	新（改）建灯光篮球场2片。
	超额完成。完成漆桥街道、古柏街道、固城街道共3片灯光篮球场建设。
	文旅局

	
	
	
	更新室外老旧健身器材70套。
	超额完成。完成健身器材更新改造72套。
	

	八、
加强
生产
生活
设施
建设
	20
	电网设备改造 提升工程
	对各镇街农村电网设备进行升级改造，进一步提升供电可靠性。其中：改造低压杆塔325根，低压架是空线路22.2公里。
	已完成。完成改造低压杆塔325根、低压架空线路约22.2公里。
	供电
公司

	
	
	
	新建改造配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。
	已完成。完成配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。
	

	
	21
	圩区电能质量再提升工程
	对西部圩区进行电网架构优化及自动化改造，增强圩区电网可靠性。其中：新建改造架空线路6.148公里，电缆线路1.484公里；新增变压器布点17处，容量5400kVA，新增改造自动化终端52处。
	已完成。完成架空线新建改造6.148公里、电缆线路1.484公里；完成新增变压器布点17处容量5400kVA、自动化终端52处。
	供电
公司

	
	22
	新建110千伏戴西开关站工程
	在高职园园区内新建110千伏开关站一座，变电部分完成土建工程建设及电气安装调试工作。
	已完成。完成全站基础建设，做好设备安装调试工作。
	供电
公司

	
	23
	市政中压燃气管道建设工程
	建设中压燃气管道约5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。
	已完成。累计完成市政中压管道建设5公里。
	高淳
港华

	
	24
	北岭路西延埋设给水管线工程
	拆除原新襟湖桥给水管道；新建约1200米DN600球墨管和DN500钢管420米的给水管道等。
	已完成年度任务。完成铺设DN600球墨铸铁管1032米、安装消防栓7座，PE管拉管420米。
	水务
集团

	九、
优化
群众
交通
出行
条件
	25
	农村公路路灯维修工程
	对永成路、老桠路路灯进行维修。
	已完成。完成永成路、老桠路路灯维修。
	交通局

	
	26
	城区交通安全隐患整治及提升改造
	实施一批交通隐患改造及人行道畅通工程，包括增设完善交通信号灯、交通标志标线，减速振荡标线、减速带等内容。
	已完成。完成5处交叉口的标志标线改造工作。
	城建局

	
	
	
	结合群众需求优化调整公交线路3条。
	超额完成。完成公交线路优化调整共计9条。如，新辟接驳线路（唐周—砖墙）、合并运营118路和101路、优化调整315路等。
	交通局

	
	27
	高淳无障碍先行区改造项目
	为创建无障碍示范城市进行先行区设施改造，包括对先行区建筑、道路、景观等实施改造。
	已完成。完成高淳无障碍先行区改造项目。
	城建局

	
	28
	经一路公交站台和公共自行车停放点建设
	在高职园经一路（澄心西路-纬三路段）建设公交站台4处，公共自行车停放点8处。
	已完成。完成公交站台安装和公共自行车投放。
	高职园

	
	29
	蓝溪路道路工程
	新建道路约580米，实施综合管网工程、路灯工程、桥梁工程、景观绿化工程等配套工程。
	已完成年度任务。完成桥梁下部结构及路基填筑，雨水管道施工全部完成，正在推进桥梁上部结构及路面人行道施工。
	建发
集团

	十、
打造
居民
美丽
宜居
家园
	30
	桃园雅居四期保障性安居工程（跨年度项目）
	项目规划总用地面积71482.59平方米，总建筑面积210281.83平方米，其中：地上建筑总面积157249.44平方米、地下建筑总面积53032.39平方米。建设完成后房屋套数为1368套。
	已完成年度任务。桃园雅居四期保障性安居工程项目室内地坪完工，地库地坪完成25%，外墙真石漆完成85%，室外场地回土完成30%，外窗同步进行安装。
	开发区

	十、
打造
居民
美丽
宜居
家园
	31
	双湖雅居三期保障性安居工程（跨年度项目）
	项目主要内容为住宅、公共建筑用房及道路、绿化、停车场等其他配套设施，总建筑面积约117245.28平方米。其中：地上总建筑面积约84235平方米，包含住宅面积约82295.9平方米、公共建筑面积约 1939.1平方米；地下室总建筑面积约33010.28平方米。规划总户数为724户。
	已完成年度任务。双湖雅居三期保障性安居工程项目装饰装修完成85%、室外雨污水完成85%、电力室外管网完成70%、配电房完成25%。
	开发区

	
	32
	市级和美乡村建设（跨年度项目）
	建设市级宜居宜业和美乡村示范村7个。
	已完成年度任务。砖墙镇隆兴村项目实际完成率达到总工程量95%以上，现场已进入工程扫尾阶段；其他项目主体按照市区二级相关工作要求序时推进，阳江一字村、西莲村，东坝和睦涧村项目已经进场施工，固城花山村项目准备进场施工，漆桥茅山村和桠溪蓝溪村项目相应街道部门正在办理流程手续。
	农业农村局

	
	33
	农村住房条件改善
	开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成700户农村住房条件改善。
	已完成。累计完成700户农村住房条件改善。
	城建局
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