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	序号
	项目名称
	具体内容
	季度完成情况
	是否达序
	责任
单位

	一、
提档
升级医疗卫生设施
	1
	人民医院医疗服务能力提升（健康管理中心）
	为满足群众健康管理需求，提升医疗服务能力，利用医疗用房进行改造，改造面积5206.17平方米。购置MRI、CT、彩超和胃肠镜等配套检查设备，提升医疗服务能力水平，并集成移动互联网和智能硬件优势，提供预约、移动支付、自助服务、院内导航等智慧功能，提升流程效率和用户体验。
	完成初步设计及概算批复。
	是
	卫健委

	
	2
	中医院信息系统建设项目
	主要建设内容包括HIS、PACS、LIS、EMR、HRP以及医院信息平台建设、数据中心计算机硬件设施更新改造等相关内容。
	完成项目方案设计、可研报告、估算批复和立项批复、概算编制等，正在进行项目软件部分招投标工作。
	是
	卫健委

	
	3
	淳溪中心卫生院公卫楼装饰
	实施淳溪中心卫生院公共卫生及康养病区改造，改造面积约7440平方米。
	已开工，拆除、垃圾清运已基本完成，电梯基坑开挖已完成，脚手架搭建中。
	是
	卫健委

	二、
夯实公共教育基础设施
	4
	桠溪中心小学改扩建工程一期（续建项目）
	完成两幢教学楼、连廊、室外道路、停车位综合管网、绿化景观等建设，并投入使用。
	室内装饰完成，室外工程收尾。
	是
	教育局

	
	5
	桠溪中心小学改扩建工程二期（跨年度项目）
	新建食堂（D类用房）、运动场，提升室外环境。（2025年计划拆除老校舍，食堂主体结构完成建设，进行运动场基础施工。）
	概算审核、立项等前期手续办理。
	是
	教育局

	二、
夯实公共教育基础设施
	6
	永丰中学改扩建（续建项目）
	完成综合楼内部装饰、报告厅内部设备安装调试、室外景观、综合管网等建设。
	主体结构施工，完成90%。
	是
	教育局

	
	7
	省淳中学位拓展和宿舍改造项目（跨年度项目）
	改造宿舍面积约8292平方米；拆建西校区两幢房屋约6000平方米；实施围墙消险约1700米。（2025年计划完成2幢宿舍改造。）
	方案调整优化中。
	是
	教育局

	
	8
	中专校学位拓展及校舍维修改造项目（跨年度项目）
	汇淳幼儿园改造为中专校综合高中部，改造面积约6000平方米；校园体育馆内部改造（包括：地板更换、场馆布局调整、看台更换等）；校园楼宇外墙出新及附属工程。（2025年计划完成校园体育馆内部改造及楼宇外墙出新工程。）
	可研批复已完成，施工图设计，编制控制价。
	是
	教育局

	三、
多措并举助力就业创业
	9
	稳就业促创业工作
	全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，积极落实援企稳岗补贴政策，多措并举实现城镇新增就业4000人。
	截至3月，累计筹集就业岗位3000多个，举办各类招聘活动90场，核发就业创业各项补贴2000多万元实现城镇新增就业1530人。
	是
	人社局

	
	10
	提升就业技能
	培育农业农村“头雁种苗”人才20名；支持农村初始创业主体20个，提升农村双创基地孵化和服务功能；开展残疾人就业培训90人，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业98人。
	根据上级部门要求，制定本年度农业农村“头雁种苗”遴选培育计划。做好摸排调查，为农业农村创业创新项目做好准备工作。
	是
	农业农村局

	
	
	
	
	1.宣传鼓励辖区内符合要求的残疾大学生参加事业单位招录考试，促进就业；
2.发布用人单位安置残疾人年审公告并开展年审工作；
3.摸排各街镇残疾人培训需求。
截至3月，新增残疾人就业18人。
	是
	残联

	四、
兜牢社会保障服务底线
	11
	关心关爱老幼困难群体
	为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现“新年微心愿”；开办“爱心暑托班”16个；新建成“梦想小屋”12间；完成淳溪街道姜家村托育点建设；实施残疾人家庭无障碍改造50户；改造提升综合性“残疾人之家”1家；为16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人提供更全面的托养服务；改造提升示范性银发助餐点和示范性互助养老睦邻点。
	1.为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现“新年微心愿”835个；
2.实地走访初步摸排的关爱对象居住空间，做好“梦想小屋”建设准备工作。
	是
	团区委

	
	
	
	
	淳溪街道姜家村托育点项目已完成室内隔断、地面、卫生间瓷砖施工。
	是
	卫健委

	
	
	
	
	残疾人之家提升改造项目已完成机构调研，确认和上报省级综合性残疾人之家改造提升机构，指导砖墙镇制定提升打造方案及预算安排。
	是
	残联

	
	
	
	
	示范性银发助餐点和示范性互助养老睦邻点改造提升项目已组织各镇街根据要求进行选址工作。
	是
	民政局

	
	12
	残疾儿童康复
	为全区210名0-17岁（15-17周岁低保、低保边缘户）有需求的残疾儿童提供基本康复服务。
	为全区有需求的残疾儿童提供基本康复服务。
	是
	残联

	
	13
	高淳区自然灾害民生保险
	为高淳区常住人口及户籍居民自住房购买自然灾害民生保险。
	截至3月，2025年高淳区自然民生保险已理赔58起，实际赔付21.23万元；家庭财产综合保险已理赔15件，赔付3.93万元。
	是
	应急管理局

	五、
加强医疗卫生服务保障
	14
	老年人健康体检
	免费为6.95万名60周岁以上老年人提供健康体检服务。
	淳溪、漆桥、东坝中心卫生院启动老年人体检工作，累计体检1945人次。
	是
	卫健委

	
	15
	适龄妇女两癌筛查
	免费为1.2万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。
	组织妇保院启动“两癌”筛查工作，累计完成256人次。
	是
	卫健委

	六、
强化居民安置保障能力
	16
	桃园雅居四期保障性安居工程项目（续建项目）
	建成桃园雅居四期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。
	室外工程施工，完成投资18000万。
	是
	开发区

	
	17
	双湖雅居三期保障性安居工程（续建项目）
	建成双湖雅居三期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。
	室外工程施工，完成投资5700万。
	是
	开发区

	
	18
	高职园南A2地块保障性租赁住房项目（跨年度项目）
	新建高职园南A2地块项目（一期），总建筑面积约5万平方米。建设内容包括：建筑工程、道路、景观绿化工程及配套市政管线工程。（2025年计划主体结构封顶，进行装饰装修施工和室外工程施工。）
	进行二次结构施工。
	是
	建发集团

	
	19
	阳江镇二期保障性安居工程（跨年度项目）
	建设阳江镇保障房二期项目，总建筑面积约2.9万平方米。建设内容包括：建筑工程、配电房和地下停车库、综合管网、环境综合整治、室外工程、照明工程及配套道路桥梁等相关配套设施。（2025年计划完成基础工程和主体结构施工，进行装饰装修施工。）
	地下车库及主体结构施工。
	是
	房产局
建发集团

	七、
提升城市安全韧性
水平
	20
	人防疏散地域示范项目（续建项目）
	结合镇街现有资源在桠溪街道蓝溪村、跃进村实施人防疏散地域一期建设，建设内容包括：人防疏散地域标识标牌、西舍村疏散接收中心、国防动员教育基地、宣教设施等基础设施。
	初步设计方案及概算复审，一期项目监理服务单位招标工作准备，拓宽农路地质勘察，施工图设计。
	是
	发改委

	
	21
	高淳老街文物建筑安全隐患整治
	对高淳老街景区内存在安全隐患的文物建筑进行保护性修缮。
	完成编制中山大街122号文物建筑修缮预算，正在履行内部审批程序。
	是
	慢管办

	
	22
	高淳区防汛防台应急抢险装备物资采购
	采购排水车、水泵、照明灯等物资，为受灾地区抗洪抢险提供人员支持和物资设备保障，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力。
	根据防汛防台需求，共购置了移动排水车3辆、柴油发电机组（10KW）9套、柴油发电机组（8KW）18套、小型水泵79套、自发电场地照明灯5台、大镐104件、救生索抛射器3套、救生圈14个、班用帐篷9套、雨靴90双、科达智能布控球7个、华为会议平板智慧屏2套、华为智真一体机视频会议终端1个、大疆智能飞行电池2块等多种类型的防汛应急装备物资，现已全部在汛前配发至各相关镇街及部门。
	已完成
	应急管理局

	
	23
	如意山水小区消防设施维修
	对如意山水小区一期、二期消防设施进行排查检修。
	按计划对破损消防管网进行维修。
	是
	消防大队

	
	24
	防汛消险工程
	实施古柏街道漆桥河周王圩东山河段、漆桥河左岸史家排涝站段、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防、永丰圩甘家拐段堤防消险工程。
	古柏街道漆桥河周王圩东山河段形象进度60%，固城街道漆桥河左岸史家排涝站段70%、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防70%，阳江镇永丰圩甘家拐段堤防消险工程70%。
	是
	水务局

	
	25
	交通安全治理升级项目
	综合推进交通安全治理，主要包括：交通事故和交通违法证据司法鉴定服务；交通事故车辆清拖及保管；智慧交管维保等。着力提升交通秩序信息化治理水平，向群众提供便民交通事故处理服务，推动全区交通安全治理升级。
	对2025智慧交管维护内容和维护要求进行细化，对所用设备进行价格询价，完善招标方案；司法鉴定服务、交通事故车辆清拖及保管正常运行。
	是
	公安分局

	
	26
	食品安全监督抽检
	开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检；对农贸市场及周边电子秤进行检定。
	1.截至3月，共抽检食品451批次（其中开展年夜饭专项30批次，你点我检30批次，小作坊专项抽检21批次），收到区抽不合格2批次，均按要求处置；
2.截至3月，已完成21家集贸市场1100余台电子秤检定工作。
	是
	市场监管局

	八、
优化城乡交通出行条件
	27
	改善居民出行环境
	对红旗路12.35公里路灯进行维修；结合群众需求，优化调整公交线路2条。
	1.红旗路路灯维修工作已完成；2.完成市民对公交线路调整需求意见的整理，结合实际研究优化调整方案。
	是
	交通局

	
	28
	农村公路养护工程
	实施区内农村公路养护工程12公里。
	开展项目前期工作。
	是
	交通局

	
	29
	南京机电学院北入口桥梁建设工程
	在机电学院北入口建设长29米，宽25米简支桥梁及其附属工程。
	办理土地手续。
	否
	高职园

	
	30
	古檀大道北延二期
	全长约1.84公里，位于高淳经济开发区北侧，范围为宁高新通道至石固河东路。
	开展项目前期工作，完成投资20万。
	是
	开发区

	
	31
	城区交通安全隐患整治工程
	实施主城区部分道路交安设施改造、标志标线出新等。
	进行投资评审。
	是
	城建局

	九、
改善城乡居民生活配套
	32
	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程
	新建垃圾站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约799.26平方米，设计垃圾日处理能力150吨，包括垃圾站用房、垃圾中转设备和配套辅助工程，污水管网等配套工程布置在经一北路西侧绿带，长约1813米。
	进行管井及拖拉管施工。完成管井施工约25座，完成拖拉管施工约1000m。
	是
	高职园

	
	33
	小区内部老旧电网设备改造工程
	改造老旧小区电力设备，确保居民安全用电。新建改造电缆0.716公里，电缆通道0.759公里，改造小区老旧箱变20台，容量6070千瓦；老旧小区计量装置改造工程。
	1.新建改造电缆0.07公里，电缆通道0.1公里，改造小区老旧箱变4台，容量800千瓦。
2.已组织施工人员开展安全培训会，宣贯现场安全管控要求，落实现场风险点管控方案。
	是
	供电公司

	九、
改善城乡居民生活配套
	34
	饮用水质改善工程
	为应对原水水质突发性污染，计划在高淳原水厂内设置粉末活性炭投加装置，包含料仓1套，给料输送单元、炭浆制备单元、投加单元等。
	签订设备采购合同、设备安装合同。
	是
	水务集团

	
	35
	新建市政中压燃气管道建设工程
	建设中压燃气管道5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。
	累计建设完成市政中压燃气管道1公里。
	是
	高淳港华

	
	36
	“安心用气”工程
	对全区居民用户使用不合格的“灶管阀”进行更换，达到安心用气标准。
	累计完成不合格“灶管阀”免费更换3200户。
	是
	城建局

	
	37
	天河中转站提档升级
	对中转站老旧转运设施进行更换，增加压缩设备、除臭系统。
	办理老旧设施报废手续。
	是
	综合行政执法局

	十、
美化农村生活居住环境
	38
	市级和美乡村（续建项目）
	实施阳江镇一字村、西莲村、东坝和睦涧村等7个和美乡村示范村建设。
	7个和美乡村示范村建设已进场施工，投资完成率46.98%，其中隆兴村、和睦涧村3月底开展验收考评。
	是
	农业农村局

	
	39
	农村低收入群体危房改造
	实施农村低收入群体危房改造60户。
	已累计完成15户。
	是
	城建局




- 15 -

