2023年度高淳区城镇保障性安居工程、老旧小区改造
年度建设计划进展情况

	分类
	项目名称
	套数
	面积
（万平方米）
	开竣工时间
	目前进展

	保障性安居工程
	新
开工
	小甫头安置房
	1256
	23.4
	2022-2025
	主体施工

	
	
	游山路安置房A区
	864
	11.78
	2022-2024
	二次结构施工

	
	
	古柏韩村安置房二期D标
	345
	5.28
	2021-2023
	室外工程施工

	
	基本建成
	城北商务区保障房二期东地块A区
	822
	13.55
	2021-2023
	室外零星扫尾

	
	
	城北商务区保障房二期东地块B区
	736
	11.04
	2021-2023
	室外零星扫尾

	
	
	城北商务区保障房二期东地块C区
	758
	11.44
	2021-2023
	室外零星扫尾

	老旧小区
	1
	筑城村
	23
	5.29 
	2023-2023
	水电气基础设施改造

	
	2
	镇兴路168号片区
	7
	1.71 
	[bookmark: _GoBack]2023-2023
	完工


根据苏建函住保〔2023〕272号《关于2023年度保障性安居工程目标任务1-5月份进展情况的通报》，2023年度高淳区城镇保障性安居工程目标任务为新开工项目2460套，基本建成项目2316套。实际新开工保障房2462套，完成任务占比100.08%；基本建成保障房2316套，完成任务占比100%。完成老旧小区改造2个，惠及747户居民，建筑面积约7.0万平方米。根据宁旧改办〔2023〕3号《关于2023年1-4月全市老旧小区改造工作进展情况的通报》，2023年度高淳区老旧小区改造综合进度84%。
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